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1. Omkørsel ved spærret bro 
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22 km 115 km 
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› Længde: 472 m 

› Bredde: 15 m (5,6 m kørebane) 

› Indvielsesdato: 15. maj 1938 (75 år) 

1. Oddesundbroen 

S 
 

Struer 

N 
 

Thyholm 

Klapfag Buefag 



1. Oddesundbroen 

8. JULI 2014 

HOVEDRENOVERING 2015-2016 8 



1. Oddesundbroen 

8. JULI 2014 

HOVEDRENOVERING 2015-2016 9 



 

 

2. Renoveringsområde 

8. JULI 2014 

HOVEDRENOVERING 2015-2016 10 



 

 

2. Renoveringsområde 

8. JULI 2014 

HOVEDRENOVERING 2015-2016 11 



3. 2015-2016: Udskifte kantbjælke og nyt rækværk 
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Rækværk 

Kantbjælke 

Togbane Vejbane 



3. Rækværk på Gammel Lillebæltsbro 
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Efter Før 



3. 2015 - 2016: Udskifte dilatationsfuger 
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3. 2015: Omisolere broklap 
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Broklap Buefag 



 

3. 2015 - 2016: Omisolere øvrige brofag 

8. JULI 2014 

HOVEDRENOVERING 2015-2016 16 

Oplæg til ny kantbjælke vist 
med rødt. Bemærk at bredden 
af kørebanen eventuelt kan 
blive forøget med 10 – 15 cm.  



4. Omisolering 
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5. Sprøjtemembran (eksempel) 
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Aktivitet Traditionel Strøjtemembran 

Sprøjtemembran - < ½ dag 

Epoxy / Acryl 
6-7 dage - 

Tagpap, 2 lag 

Drænlag 

1½ dag 1½ dag Bærelag 

Slidlag 

Sum 7-9 dage ~ 2 dage 

6. Tidsplan for omisolering, 100 m brolængde 
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› Arbejderne gennemføres i 2015 og 2016 i sommerperioden 

› Broklap - omisolering 

› Udføres når klappen er spærret for gennemsejling 

› Lysregulering alle ugens 7 dage – ét vejspor åben 

› Natspærringer - total spærring i tidsrummet 20:00 – 05:00 med 2 planlagte åbninger 

› Udrykningskørertøjer kan til enhver tid krydse broen med ca. 10 minutters varsel til 
brovagten 
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› Øvrige brofag – omisolering og udskiftning af kantbjælker 

› Lysregulering alle ugens 7 dage 

› Natspærring - total spærring i tidsrummet 20:00 – 05:00 med 2 planlagte åbninger 

› Udrykningskøretøjer kan til enhver tid krydse broen med ca. 10 minutters varsel til 
brovagten 

 

› Fuger - udskiftning 

› Gennemføres efter samme strategi som omisolering  

› Udrykningskørertøjer kan til enhver tid krydse broen med ca. 10 minutters varsel til 
brovagten 
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› Øvrige brofag – omisolering – foreløbig etapeinddeling 

› Etape 1 

› Landsiden mod Struer + 3 kurvede fag = ca. 160 m 

› Etape 2 

› 2 faste buefag = ca. 140 m 

› Etape 3 

› 1 fast buefag = ca. 70 m 

› Etape 4 

› Landsiden mod Thyholm + 3 lige fag = ca. 155 m 

 

6. Tidsplan 
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S (Struer) N (Thyholm) 

Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 2016 

Etape 2 og 3 kan eventuelt samles til én etape for at 
forkorte den samlede varighed af arbejdet. Dette 
kan dog give anledning til kødannelse i myldretiden. 



› Hver etape bliver inddelt i tre faser 

1. Broens østlige side omisoleres og der etableres nye kantbjælker. Der vil være en 
kørebane på 2,8 m til rådighed til trafikken. Dette tillader at alle almindelige 
køretøjer med en bredde på max. 2,6 m kan passere broen. 

2. Broens vestlige side omisoleres. Der vil være en kørebane på 2,8 m. Dette tillader 
at alle almindelige køretøjer med en bredde på max. 2,6 m kan passere broen. 

3. Den resterende midterstribe med en bredde på ca. 0,8 m omisoleres. Alle arbejder 
gennemføres som natarbejde. Det må forventes, at der i hver etape vil være behov 
for 3 natspærringer af broen. I dagtimerne vil der ikke være nogen restriktioner på 
bredden af køretøjer. 
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6. Tidsplan: Faseinddeling (forventede bredder) 
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5,6 m

Eksisterende

2,8 m 0,3 m

Fase 1

2,8 m

Fase 2

Fase 3

0,3 m

0,8 m



CHRISTIAN BUGGE HANSEN 
Fagprojektleder  

Thomas Helsteds Vej 11  

8660 Skanderborg ​ 

Telefon: 7244 3333 
Direkte: 7244 2298 
Mobil: 4123 5918 

cbh@vd.dk 
vejdirektoratet.dk  

 

 

 

 

Luftfoto: 
http://marinas.com/view/bridge/1016_Oddesundbroen_Thyholm_Denmark 
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